

วสันต์ ทองใบ 2552: การกำหนดลำดับงาน โครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด: กรณีศึกษา การผลิตปั้นจั่น ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม ประชานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ พิภพ สถิตาภรณ์, วศม. 122 หน้า

การศึกษาคำว่าอิสระฉบับนี้ศึกษาการกำหนดลำดับงาน โครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด โดยการใช้เทคนิควิฤตกรณีศึกษาการผลิตปั้นจั่น เพื่อให้ผู้บริหาร โครงการสามารถทราบ เส้นทางวิฤต กิจกรรมที่สำคัญและสามารถใช้แผนงาน โครงการในการจัดการ โครงการด้านเวลา โครงการภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มีจำนวนจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มทำการศึกษาจากการ จัดทำแผน โครงการ โดยการกำหนดกิจกรรม ลำดับความสำคัญของกิจกรรม การประมาณเวลาและ ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมและจัดทำแผนงาน โครงการแม่แบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project แล้วนำแผนที่ได้มาประยุกต์และปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านทรัพยากร และด้านเวลาเพื่อสามารถบริหารหลายๆ โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การปรับระดับทรัพยากร โดยการเลื่อนเวลา การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกลุ่ม การทำงาน ล่วงเวลา การเพิ่มทรัพยากรและการเร่งงาน โครงการ เป็นต้น แล้วนำผลที่ได้จากการบริหาร โครงการในเงื่อนไขด้านเวลาและทรัพยากรที่ดีที่สุดทำการแสดงค่าทรัพยากร โดยใช้ โปรแกรม VBA for Excel พร้อมทั้งพิมพ์ใบสั่งงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ผลจากการทดลองและการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิฤตตามเงื่อนไขการจัดตารางการผลิตพบว่ามี เพียง 3 โครงการที่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดทำให้ต้องทำการเปลี่ยนวันเริ่ม โครงการ แลกเปลี่ยนทรัพยากร และการเพิ่มทรัพยากร ซึ่งพบว่าทรัพยากรที่เป็นคอขวดในการผลิตคือ ทรัพยากรการออกแบบไฟฟ้า ทดลองทำการเพิ่มทรัพยากรออกแบบไฟฟ้าทำให้โครงการแล้วเสร็จ ทั้งหมด 7 โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการมีระยะเวลาอยู่ในการผลิต 752 ชั่วโมง และเงื่อนไขเวลากำหนดส่งงานเร็วที่สุดก่อน (Earliest Due Date First-EDD) เป็นเงื่อนไขที่ เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีค่าเบี่ยงเบนน้อย ดังนั้นในการบริหารการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อจึง ควรนำวิธีวิฤตมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

คำหลัก: วิฤต การบริหารงาน โครงการ ทรัพยากรจำกัด

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อประธานกรรมการ

/ /